
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

11.749.500 kWh/h

59,0%

8.004.577 kWh/h

51,5%

3.744.923 kWh/h

51,5%

0 kWh/h

0,0%

1.922.330 kWh/h

41,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

5.984.374 kWh/h

38,0%

2.799.776 kWh/h

38,0%

Exit Murfeld FZKGCA.16 Folgewirkung TAG "T.28" 12.08.2019 06:00 33 22.08.2019 18:00 34 11 Tage

Exit Murfeld FZKGCA.13 Folgewirkung TAG "T.27" 12.08.2019 06:00 33 16.08.2019 18:00 33 5 Tage

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Oberkappel FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

GCA.09 Systemtest 02.09.2019 06:00 36 02.09.2019 14:00 36 8 Stunden

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

GCA.02 Systemtest 05.06.2019 06:00 23 05.06.2019 17:00 23 11 Stunden

ID Dauer

maßgeblicher Punkt
Wartung

Beginn

Wartung

Ende
Aktivität

Entry

Exit Mosonmagyarovar FZKGCA.05
Stationsarbeiten 

Systemtest
19.08.2019 06:00 34 29.08.2019 06:00 35 10 Tage

Baumgarten GCA FZKGCA.01 Systemtest 18.06.2019

GCA.04 Stationsarbeiten 12.07.2019 06:00 28 29.07.2019 06:00

GCA.03 Systemtest 06.06.2019 06:00 23 06.06.2019 14:00

18.06.2019 14:00 25 8 Stunden

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2019

Lokation

Baumgarten Knoten PVS

VS Neustift

MS Neustift

MS Überackern ABG

MS Überackern SUDAL

VS Kirchberg

WAG Loop

Weitendorf SOL

Weitendorf SOL

MS Baumgarten HAG

VS Baumgarten WAG

MS Baumgarten WAG

Baumgarten BOP13

max. verfügbare 

Kapazität
(in kWh/h und %) 

06:00 25

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Oberkappel FZK30 17 Tage

23 8 Stunden
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Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Dauer

maßgeblicher Punkt
Wartung

Beginn

Wartung

Ende
Aktivität

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2019

Lokation
max. verfügbare 

Kapazität
(in kWh/h und %) 

0 kWh/h

0,0%

5.036.760 kWh/h

49,0%

2.308.643 kWh/h

49,0%

14.805.299 kWh/h

74,0%

1.547.241 kWh/h

33,0%

4.032.205 kWh/h

86,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

Oberkappel FZK

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

03.09.20193606:0003.09.2019

Exit

GCA.17 Systemtest 02.09.2019 06:00 36 02.09.2019 16:00 36 10 Stunden Entry

Entry

Entry/Exit

Baumgarten MS4

VS Baumgarten WAG

Weitendorf SOL

Weitendorf SOLGCA.15 Folgewirkung TAG "T.25" 23.09.2019 06:00 39 26.09.2019 16:00 39 4 Tage

FZKBaumgarten WAG8 Stunden

GCA.14 Folgewirkung TAG "T.19" 20.09.2019 06:00 38 28.09.2019 06:00 39 8 Tage Exit Murfeld FZK

Baumgarten WAG FZK

GCA.08 Systemtest 22.10.2019 06:00 43 22.10.2019 12:00 43 6 Stunden

FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Oberkappel

Murfeld FZK

3614:00SystemtestGCA.10

MS Oberkappel
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