
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

11.749.500 kWh/h

59,0%

8.004.577 kWh/h

51,5%

3.744.923 kWh/h

51,5%

4.032.205 kWh/h

86,0%

0 kWh/h

0,0%

1.922.330 kWh/h

41,0%

0 kWh/h

0,0%

Weitendorf SOL

GCA.16 Folgewirkung TAG "T.28" 12.08.2019 06:00 33 22.08.2019 18:00 34 11 Tage Exit Murfeld FZK

GCA.19 Folgewirkung TAG "T.32" 22.07.2019 06:00 30 30.07.2019 18:00 31 9 Tage Exit

Exit Murfeld FZKGCA.13 Folgewirkung TAG "T.27" 12.08.2019 06:00 33 16.08.2019 18:00 33 5 Tage

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

GCA.08 Systemtest 09.07.2019 06:00 28 09.07.2019 12:00 28 6 Stunden

FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Oberkappel

ID Dauer

maßgeblicher Punkt
Wartung

Beginn

Wartung

Ende
Aktivität

Murfeld FZK

GCA.02 Systemtest 05.06.2019 06:00 23 05.06.2019 12:00 23 6 Stunden

06:00

GCA.03 Systemtest 06.06.2019 06:00 23 06.06.2019 14:00

MS Oberkappel

GCA.01 Systemtest 18.06.2019

GCA.04 Stationsarbeiten 12.07.2019 06:00 28 29.07.2019

Exit Mosonmagyarovar FZKGCA.05
Stationsarbeiten 

Systemtest
19.08.2019 06:00 34 29.08.2019 06:00 35 10 Tage

25 8 Stunden

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Entry Baumgarten GCA FZK

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2019

Lokation

Baumgarten Knoten PVS

VS Neustift

MS Neustift

MS Überackern ABG

MS Überackern SUDAL

VS Kirchberg

WAG Loop

Weitendorf SOL

Weitendorf SOL

MS Baumgarten HAG

max. verfügbare 

Kapazität
(in kWh/h und %) 

06:00 25

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Oberkappel FZK30 17 Tage

23 8 Stunden

18.06.2019 14:00
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Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Dauer

maßgeblicher Punkt
Wartung

Beginn

Wartung

Ende
Aktivität

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2019

Lokation
max. verfügbare 

Kapazität
(in kWh/h und %) 

0 kWh/h

0,0%

5.984.374 kWh/h

38,0%

2.799.776 kWh/h

38,0%

0 kWh/h

0,0%

5.036.760 kWh/h

49,0%

2.308.643 kWh/h

49,0%

14.805.299 kWh/h

74,0%

1.547.241 kWh/h

33,0%

Baumgarten MS4

VS Baumgarten WAG

Weitendorf SOL

Oberkappel FZK

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

03.09.20193606:0003.09.2019 FZKBaumgarten WAG8 Stunden

GCA.17 Systemtest 02.09.2019 06:00 36 02.09.2019 16:00 36 10 Stunden Entry

Entry

Entry/Exit

GCA.14 Folgewirkung TAG "T.19" 20.09.2019 06:00 38 28.09.2019 06:00 39 8 Tage Exit Murfeld FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Oberkappel FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

GCA.09 Systemtest 02.09.2019 06:00 36 02.09.2019 14:00 36 8 Stunden

VS Baumgarten WAG

MS Baumgarten WAG

Baumgarten BOP13

Baumgarten WAG FZK

3614:00SystemtestGCA.10
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