
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

11.749.500 kWh/h

59,0%

8.004.577 kWh/h

51,5%

3.744.923 kWh/h

51,5%

4.032.205 kWh/h

86,0%

0 kWh/h

0,0%

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2019

Lokation

Baumgarten Knoten PVS

VS Neustift

MS Neustift

MS Überackern ABG

MS Überackern SUDAL

VS Kirchberg

WAG Loop

MS Baumgarten HAG

max. verfügbare 

Kapazität
(in kWh/h und %) 

06:00 25

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Oberkappel FZK30 17 Tage

23 8 Stunden

18.06.2019 14:00 25 8 Stunden

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Entry Baumgarten GCA FZK

Exit Mosonmagyarovar FZKGCA.05
Stationsarbeiten 

Systemtest
19.08.2019 06:00 34 29.08.2019 06:00 35 10 Tage

GCA.01 Systemtest 18.06.2019

GCA.04 Stationsarbeiten 12.07.2019 06:00 28 29.07.2019

Murfeld FZK

GCA.02 Systemtest 05.06.2019 06:00 23 05.06.2019 12:00 23 6 Stunden

06:00

GCA.03 Systemtest 06.06.2019 06:00 23 06.06.2019 14:00

MS Oberkappel

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

GCA.08 Systemtest 09.07.2019 06:00 28 09.07.2019 12:00 28 6 Stunden

FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Oberkappel

ID Dauer

maßgeblicher Punkt
Wartung

Beginn

Wartung

Ende
Aktivität

GCA.19 Folgewirkung TAG "T.32" 22.07.2019 06:00 30 30.07.2019 18:00 31 9 TageWeitendorf SOL Exit
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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2019

Lokation
max. verfügbare 

Kapazität
(in kWh/h und %) 

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Dauer

maßgeblicher Punkt
Wartung

Beginn

Wartung

Ende
Aktivität

0 kWh/h

0,0%

5.984.374 kWh/h

38,0%

2.799.776 kWh/h

38,0%

0 kWh/h

0,0%

5.036.760 kWh/h

49,0%

2.308.643 kWh/h

49,0%

11.559.013 kWh/h

58,0%

7.265.678 kWh/h

71,0%

4.962.636 kWh/h

48,0%

7.874.804 kWh/h

51,0%

2.303.042 kWh/h

48,0%

3.684.209 kWh/h

51,0%

14.805.299 kWh/h

74,0%

0 kWh/h *

0,0%

0 kWh/h **

0,0%

* Bitte beachten Sie, dass bis zu 28% der technischen Kapazität des Punktes Exit Murfeld  transportiert werden könnten, abhängig vom Verhalten der Nominierungen im Marktgebiet Ost.

** Bitte beachten Sie, dass bis zu 41% der technischen Kapazität des Punktes Exit Murfeld transportiert werden könnten, abhängig vom Verhalten der Nominierungen im Marktgebiet Ost.

3614:00SystemtestGCA.10

Baumgarten WAG FZK

Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

GCA.09 Systemtest 02.09.2019 06:00 36 02.09.2019 14:00 36 8 Stunden

VS Baumgarten WAG

MS Baumgarten WAG

Baumgarten BOP13

GCA.17 Systemtest 02.09.2019 06:00 36 02.09.2019 16:00 36 10 StundenBaumgarten MS4 Oberkappel FZK

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

03.09.20193606:0003.09.2019 FZKBaumgarten WAG8 Stunden

Entry

Entry

Entry/Exit

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Oberkappel FZK

Exit

Exit Murfeld

GCA.20 Stationsarbeiten VS Rainbach 02.09.2019 06:00 36 02.09.2019 16:00 36

VS Baumgarten WAG

10 Stunden

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

FZK

GCA.16 Folgewirkung TAG "T.28" Weitendorf SOL 04.10.2019 06:00 40 14.10.2019 18:00 42 11 Tage Exit Murfeld FZK

GCA.13 Folgewirkung TAG "T.27" Weitendorf SOL 04.10.2019 06:00 40 08.10.2019 18:00 41 5 Tage
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