
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

0 kWh/h

0%

2.578.736 kWh/h

55%

2.578.736 kWh/h

55%

3.938.432 kWh/h

84%

3.938.432 kWh/h

84%

3.938.432 kWh/h

84%

3.938.432 kWh/h

84%

0 kWh/h

0%

515.747 kWh/h

11%

1.406.583 kWh/h

30%

1.406.583 kWh/h

30%

3.938.432 kWh/h

84%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%
Exit Mosonmagyaróvár FZK25 18.06.2026 13:00 25 6 Stunde(n)GCA-033 Systemtest  Baumgarten HAG 18.06.2026 07:00

Exit Überackern Sudal FZK

GCA-032 Systemtest  Baumgarten WAG 17.06.2026 07:00 25 17.06.2026 17:00 25 10 Stunde(n)

Exit Überackern ABG FZK

Entry Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Oberkappel

06:00

FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

24 12.06.2026 13:00 24 6 Stunde(n) FZK

Exit Murfeld FZK

12.06.2026 06:00

GCA-021 Folgewirkung „T.36“ Murfeld 12.06.2026 07:00 Exit Murfeld

Exit Murfeld FZK

24 28.07.2026 16:00 31 46 Tag(e)GCA-015 Folgewirkung „T.18“ Murfeld 12.06.2026

Exit Murfeld FZK

24 26.08.2026 16:00 35 75 Tag(e)GCA-014 Folgewirkung "T.17" Murfeld

24 16.07.2026 16:00 29 34 Tag(e)GCA-013 Folgewirkung  „T.16“ Murfeld 12.06.2026 06:00

GCA-020 Folgewirkung „T.35“ Murfeld 11.06.2026 07:00 Exit Murfeld FZK

24 19.06.2026 13:00 25 8 Tag(e)GCA-031 Stationsarbeiten  Baumgarten HAG 11.06.2026 07:00 Exit Mosonmagyaróvár FZK

24 11.06.2026 16:00 24 9 Stunde(n)

Exit Murfeld FZK

Exit Murfeld FZK

24 10.06.2026 16:00 24 9 Stunde(n)GCA-019 Folgewirkung „T.34“ Murfeld

24 09.06.2026 16:00 24 9 Stunde(n)GCA-018 Folgewirkung „T.33“ Murfeld 09.06.2026 07:00

10.06.2026 07:00

GCA-012 Folgewirkung „T.15“ Murfeld 05.06.2026 06:00 Exit Murfeld FZK

24 08.06.2026 16:00 24 9 Stunde(n)GCA-017 Folgewirkung „T.32“ Murfeld 08.06.2026 07:00 Exit Murfeld FZK

23 28.07.2026 16:00 31 53 Tag(e)

Exit Murfeld FZK

Exit Murfeld FZK

20 13.05.2026 15:00 20 8 Stunde(n)GCA-011 Folgewirkung „T.02“ Murfeld

20 12.05.2026 15:00 20 8 Stunde(n)GCA-010 Folgewirkung "T.01" Murfeld 12.05.2026 07:00

13.05.2026 07:00

GCA-029 Folgewirkung „T.44“ Murfeld 07.05.2026 07:00 Exit Murfeld FZK

19 08.05.2026 12:00 19 5 Stunde(n)GCA-030 Folgewirkung „T.45“ Murfeld 08.05.2026 07:00 Exit Murfeld FZK

19 07.05.2026 16:00 19 9 Stunde(n)

Exit Murfeld FZK

Exit Murfeld FZK

19 06.05.2026 16:00 19 9 Stunde(n)GCA-028 Folgewirkung „T.43“ Murfeld

19 05.05.2026 16:00 19 9 Stunde(n)GCA-027 Folgewirkung „T.42“ Murfeld 05.05.2026 07:00

06.05.2026 07:00

Exit Murfeld FZK

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2026

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h and %)

19 04.05.2026 16:00 19 9 Stunde(n)GCA-026 Folgewirkung „T.41“ Murfeld 04.05.2026 07:00
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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h and %)

3.985.319 kWh/h

85%

3.985.319 kWh/h

85%

3.985.319 kWh/h

85%

1.687.900 kWh/h

36%

4.219.749 kWh/h

90%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

6.123.249 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

4.138.067 kWh/h

40%

6.132.205 kWh/h

39%

1.920.379 kWh/h

40%

2.871.038 kWh/h

39%

1.920.379 kWh/h

40%

2.871.038 kWh/h

39%

Murfeld FZK

GCA-003
Stationsarbeiten und 

Systemtest  

Penta West Überackern 

ABG/Sudal

(VS Neustift)

Murfeld 08.09.2026 13:00 37 10.09.2026 18:00 37 2 Tag(e) Exit

GCA-035 Stationsarbeiten Murfeld 11.08.2026 07:00

GCA-005 Systemtest  VS Kirchberg 16.09.2026 07:00

GCA-004 Systemtest  Oberkappel

GCA-036 Stationsarbeiten

Überackern ABG FZK

Entry Überackern Sudal

Exit Oberkappel FZK

Entry Oberkappel FZK

37 10.09.2026 12:00 37 4 Stunde(n)

38 16.09.2026 15:00 38 8 Stunde(n)

FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit

10.09.2026 08:00

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

37 09.09.2026 18:00 37 1 Tag(e)08.09.2026 07:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

27.07.2026 06:00

Exit Überackern Sudal FZK

GCA-002
Stationsarbeiten und 

Systemtest  
Baumgarten VS WAG 07.09.2026 06:00 37 18.09.2026 18:00 38 11 Tag(e)

Exit Oberkappel FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Baumgarten GCA FZK

Exit Murfeld FZK

31 02.10.2026 13:00 40 67 Tag(e)

33 13.08.2026 18:00 33 2 Tag(e) Exit Murfeld FZK

GCA-016 Folgewirkung „T.22“ Murfeld 27.07.2026 06:00 Exit Murfeld FZK

31 14.10.2026 15:00 42 79 Tag(e)GCA-025 Folgewirkung „T.40“ Murfeld

GCA-023 Folgewirkung „T.38“ Murfeld 23.06.2026 07:00 Exit Murfeld FZK

26 24.06.2026 16:00 26 9 Stunde(n)GCA-024 Folgewirkung „T.39“ Murfeld 24.06.2026 07:00 Exit Murfeld FZK

26 23.06.2026 16:00 26 9 Stunde(n)

Exit Murfeld FZK26 22.06.2026 16:00 26 9 Stunde(n)GCA-022 Folgewirkung „T.37“ Murfeld 22.06.2026 07:00
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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h and %)

11.850.210 kWh/h

60%

5.829.990 kWh/h

57%

3.982.026 kWh/h

39%

8.073.188 kWh/h

52%

1.847.964 kWh/h

39%

3.777.022 kWh/h

52%

1.847.964 kWh/h

39%

3.777.022 kWh/h

52%

1.678.500 kWh/h

35%

1.678.500 kWh/h

23%

1.678.500 kWh/h

35%

1.678.500 kWh/h

23%

1.678.500 kWh/h

35%

1.678.500 kWh/h

23%

1.678.500 kWh/h

35%

1.678.500 kWh/h

23%

13.215.390 kWh/h

66%

5.829.990 kWh/h

57%

4.138.067 kWh/h

40%

6.133.636 kWh/h

39%

1.920.379 kWh/h

40%

4.212.147 kWh/h

39%

1.920.379 kWh/h

40%

4.212.147 kWh/h

39%

VS Kirchberg 14.10.2026 07:00

Penta West Leitung 07.10.2026 15:00

VS Rainbach 29.09.2026 07:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

42 14.10.2026 15:00 42 8 Stunde(n)

GCA-008 Leitungsinspektion  Penta West Leitung 05.10.2026 15:00

41 08.10.2026 09:00 41 18 Stunde(n)GCA-009 Leitungsinspektion  

41 06.10.2026 09:00 41 18 Stunde(n)

GCA-007 Systemtest  

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

40 01.10.2026 15:00 40 2 Tag(e)GCA-006
Stationsarbeiten und 

Systemtest  

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

Entry
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