
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

0 kWh/h

0%

6.123.249 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

3.985.319 kWh/h

85%

3.985.319 kWh/h

85%

3.985.319 kWh/h

85%

3.985.319 kWh/h

85%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

2.578.736 kWh/h

55%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

515.747 kWh/h

11%

1.406.583 kWh/h

30%

FZK

Exit Überackern Sudal FZK

GCA-034 Systemtest  Baumgarten VS WAG 22.04.2026 06:00 17 22.04.2026 18:00 17 12 Stunde(n)

Exit Oberkappel FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Baumgarten GCA

Exit Murfeld FZK

Exit Murfeld FZK

24 27.08.2026 06:00 35 76 Tag(e)GCA-014 Folgewirkung "T.17" Murfeld

24 16.07.2026 16:00 29 34 Tag(e)GCA-013 Folgewirkung  „T.16“ Murfeld 12.06.2026 06:00

12.06.2026 06:00

FZK

24 10.06.2026 17:00 24 2 Tag(e)GCA-038 Stationsarbeiten  Baumgarten HAG 08.06.2026 07:00 Exit Mosonmagyaróvár FZK

24 10.06.2026 13:00 24 6 Stunde(n)GCA-033 Systemtest  Baumgarten HAG 10.06.2026 07:00

24 1 Tag(e)GCA-039 Stationsarbeiten  Baumgarten HAG 08.06.2026 06:00

Exit Mosonmagyaróvár

GCA-032 Systemtest  Baumgarten WAG 02.06.2026 07:00

Exit Mosonmagyaróvár FZK

23 28.07.2026 16:00 31 53 Tag(e)GCA-012 Folgewirkung „T.15“ Murfeld 05.06.2026 06:00 Exit Murfeld FZK

24 09.06.2026 13:00

23 02.06.2026 17:00 23 10 Stunde(n)

Exit Murfeld FZK

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

Exit Murfeld FZK

21 21.05.2026 16:00 21 9 Stunde(n)GCA-037 Folgewirkung "T.53" Murfeld

21 20.05.2026 16:00 21 9 Stunde(n)GCA-024 Folgewirkung „T.39“ Murfeld 20.05.2026 07:00

21.05.2026 07:00

FZK

21 19.05.2026 16:00 21 9 Stunde(n)GCA-023 Folgewirkung „T.38“ Murfeld 19.05.2026 07:00 Exit Murfeld FZK

21 18.05.2026 16:00 21 9 Stunde(n)

Exit Murfeld

GCA-022 Folgewirkung „T.37“ Murfeld 18.05.2026 07:00 Exit Murfeld

FZK

19 08.05.2026 12:00 19 5 Stunde(n)GCA-030 Folgewirkung „T.45“ Murfeld 08.05.2026 07:00 Exit Murfeld FZK

19 07.05.2026 16:00 19 9 Stunde(n)GCA-029 Folgewirkung „T.44“ Murfeld 07.05.2026 07:00

Exit Murfeld FZK

Exit Murfeld FZK

19 06.05.2026 16:00 19 9 Stunde(n)GCA-028 Folgewirkung „T.43“ Murfeld

19 05.05.2026 16:00 19 9 Stunde(n)GCA-027 Folgewirkung „T.42“ Murfeld 05.05.2026 07:00

06.05.2026 07:00

Exit Murfeld FZK

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2026

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h and %)

19 04.05.2026 16:00 19 9 Stunde(n)GCA-026 Folgewirkung „T.41“ Murfeld 04.05.2026 07:00
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Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

1.406.583 kWh/h

30%

1.687.900 kWh/h

36%

4.219.749 kWh/h

90%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

6.123.249 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

4.138.067 kWh/h

40%

6.132.205 kWh/h

39%

1.920.379 kWh/h

40%

2.871.038 kWh/h

39%

1.920.379 kWh/h

40%

2.871.038 kWh/h

39%

11.850.210 kWh/h

60%

5.829.990 kWh/h

57%

3.982.026 kWh/h

39%

8.073.188 kWh/h

52%

1.847.964 kWh/h

39%

3.777.022 kWh/h

52%

1.847.964 kWh/h

39%

3.777.022 kWh/h

52%

40 29.09.2026 15:00 40 8 Stunde(n)GCA-006 Systemtest  VS Rainbach 29.09.2026 07:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

Exit Oberkappel

VS Kirchberg 16.09.2026 07:00

FZK

37 10.09.2026 12:00 37 4 Stunde(n)

Entry Überackern Sudal FZK

38 16.09.2026 15:00 38 8 Stunde(n)

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG

GCA-004 Systemtest  Oberkappel 10.09.2026 08:00

GCA-003
Stationsarbeiten und 

Systemtest  

Penta West Überackern 

ABG/Sudal

(VS Neustift)

08.09.2026 07:00

GCA-005 Systemtest  

FZK

37 09.09.2026 18:00 37 1 Tag(e)

FZK

Exit Überackern Sudal FZK

11 Tag(e)

Exit Oberkappel FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Baumgarten GCA

Entry Überackern Sudal FZK

42 79 Tag(e)GCA-025 Folgewirkung „T.40“ Murfeld 27.07.2026 06:00

GCA-002
Stationsarbeiten und 

Systemtest  
Baumgarten VS WAG 07.09.2026 06:00 37 18.09.2026 18:00 38

GCA-042 Folgewirkung „T.01“ Murfeld 24.08.2026 07:00 35 24.08.2026 15:00

Exit Murfeld FZK

GCA-015 Folgewirkung „T.18“ Murfeld 12.06.2026 06:00 Exit Murfeld FZK

31 02.10.2026 13:00 40 67 Tag(e)GCA-016 Folgewirkung „T.22“ Murfeld 27.07.2026 06:00

31 14.10.2026 15:00

Exit Murfeld FZK

24 28.07.2026 16:00 31 46 Tag(e)

35 8 Stunde(n) Exit Murfeld FZK

GCA-043 Folgewirkung „T.60“ Murfeld 25.08.2026 07:00 35 25.08.2026 15:00 35 8 Stunde(n) Exit Murfeld FZK
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Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

1.678.500 kWh/h

35%

1.678.500 kWh/h

23%

1.678.500 kWh/h

35%

1.678.500 kWh/h

23%

1.678.500 kWh/h

35%

1.678.500 kWh/h

23%

1.678.500 kWh/h

35%

1.678.500 kWh/h

23%

13.215.390 kWh/h

66%

5.829.990 kWh/h

57%

4.138.067 kWh/h

40%

6.133.636 kWh/h

39%

1.920.379 kWh/h

40%

2.869.607 kWh/h

39%

1.920.379 kWh/h

40%

2.869.607 kWh/h

39%

42 14.10.2026 15:00 42 8 Stunde(n)GCA-007 Systemtest  VS Kirchberg 14.10.2026 07:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

41 08.10.2026 09:00 41 18 Stunde(n)GCA-009 Leitungsinspektion  Penta West Leitung 07.10.2026 15:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

41 06.10.2026 09:00 41 18 Stunde(n)GCA-008 Leitungsinspektion  Penta West Leitung 05.10.2026 15:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK
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