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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität
0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

3.192.574 kWh/h

31,2%

3.192.574 kWh/h

20,5%

3.192.574 kWh/h

67,2%

3.192.574 kWh/h

42,3%

0 kWh/h

0%

9.938.175 kWh/h

96,8%

16.971.985 kWh/h

85,3%

9.920.718 kWh/h

96,6%

14.503.583 kWh/h

93,9%

7.046.444 kWh/h

93,9%

11.190.000 kWh/h

72,4%

11.190.000 kWh/h

72,4%

16.033.592 kWh/h

80,5%

7.488.348 kWh/h

72,9%

9.089.749 kWh/h

88,8%

13.659.745 kWh/h

87,9%

4.218.339 kWh/h

88,8%

6.636.476 kWh/h

87,9%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

4.140.300 kWh/h

40,4%

4.140.300 kWh/h

87,2%

0 kWh/h

0,0%

Entry Oberkappel FZK

09.02.2015 08:00 h 7 13.02.2015 08:00 h 7 5 Tage Exit Baumgarten WAG FZK

09.02.2015 08:00 h 7 13.02.2015 08:00 h 7 5 Tage Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZKGCA.24 Leitungsarbeiten

09.02.2015 08:00 h 7 13.02.2015 08:00 h 7 5 Tage

Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

Exit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

StationsarbeitenGCA.17

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

07.09.2015 06:00 h 37 18.09.2015 16:00 h 38 12 Tage

07.09.2015 06:00 h 37 18.09.2015 16:00 h 38 12 Tage

FZK

FZK

07.09.2015 06:00 h 37 18.09.2015 16:00 h 38 12 Tage Entry Oberkappel

07.09.2015 06:00 h 37 18.09.2015 16:00 h 38 12 Tage Exit Oberkappel

06:00 h 37 18.09.2015 16:00 h 38 12 Tage Exit Baumgarten WAG FZK

06:00 h 37 18.09.2015 16:00 h 38 12 Tage Entry Baumgarten WAG FZK

FZK

GCA.12 Stationsarbeiten 22.06.2015 08:00 h 26 24.06.2015 16:00 h 26 3 Tage Exit Oberkappel FZK

LeitungsarbeitenGCA.08

22.06.2015 07:00 h 26 03.07.2015 18:00 h 27 12 Tage

22.06.2015 07:00 h 26 03.07.2015 18:00 h 27 12 Tage

22.06.2015 07:00 h 26 03.07.2015 18:00 h 27 12 Tage Exit

FZKExit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL

Baumgarten WAG FZK

Exit Oberkappel FZK

25 12 Tage Baumgarten WAG FZK

FZK12.08.2015 20:00 h

Baumgarten WAG FZK

11.08.2015 15:00 h 33 7 Stunden Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

FZK

GCA.23

LeitungsarbeitenGCA.22

Folgeauswirkung 
TAG "T.21"

GCA.11 Stationsarbeiten 15.06.2015

07.09.2015

07.09.2015

GCA.07 Leitungsarbeiten 08.06.2015 07:00 h 24 19.06.2015 18:00 h

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2015

FZK

FZK15:00 h 33 7 Stunden Entry

Mosonmagyarovar

11.08.2015 08:00 h 33 11.08.2015 15:00 h 33 7 Stunden Exit Oberkappel

max. verfügbare Kapazität
(in kWh/h und %) 

Oberkappel

11.08.2015 15:00 h

FZK

11.08.2015

GCA.02 Leitungsarbeiten 11.08.2015 08:00 h 33 Mosonmagyarovar

33 7 Stunden Exit

08:00 h 33 11.08.2015 15:00 h 33 7 Stunden Exit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL

33 2 Tage Exit

11.08.2015 08:00 h 33

07.09.2015 06:00 h 37 12.09.2015 07:00 h 37 5 Tage Entry/Exit

GCA.01 System Test

11.08.2015 08:00 h 33 11.08.2015

33

22.06.2015 07:00 h 26 03.07.2015 18:00 h 27 12 Tage Entry

Exit

04.08.2015 08:00 h 32 04.08.2015

FZK

AktivitätID Dauer
maßgeblicher Punkt

3315:00 h11.08.2015

Wartung
Beginn

Wartung
Ende

FZKBaumgarten WAGEntry/Exit7 Stunden11.08.2015

11.08.2015 08:00 h 33

08:00 h

07.09.2015 37 5 Tage Entry/Exit Oberkappel FZK

08:00 h 25 17.06.2015

FZK12:00 h 32 4 Stunden Exit Murfeld

06:00 h 37 12.09.2015 07:00 h

Überackern/ABG
Überackern/SUDAL

16:00 h 25 3 Tage Exit Oberkappel
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