

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2018

ID	Aktivität	Wartung Beginn			Wartung Ende			Dauer	maßgeblicher Punkt			max. verfügbare Kapazität (in kWh/h und %)
		Datum	Zeit	KW	Datum	Zeit	KW		Richtung	Punkt	Qualität	
GCA.15	Folgewirkung TAG "T.30"	19.03.2018	06:00	12	02.04.2018	16:00	14	15 Tage	Exit	Murfeld	FZK	3.938.432 kWh/h 84,0%
GCA.19	Systemtest	18.04.2018	06:00	16	18.04.2018	18:00	16	12 Stunden	Entry	Oberkappel	FZK	7.159.246 kWh/h 70,0%
									Entry	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	3.322.437 kWh/h 70,0%
GCA.01	Systemtest	15.05.2018	06:00	20	15.05.2018	12:00	20	6 Stunden	Exit	Mosonmagyarovar	FZK	0 kWh/h 0,0%
GCA.02	Stationsarbeiten	21.05.2018	06:00	21	02.06.2018	18:00	22	13 Tage	Exit	Oberkappel	FZK	9.545.085 kWh/h 61,0%
									Exit	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	4.465.646 kWh/h 61,0%
GCA.04	Systemtest	05.06.2018	06:00	23	05.06.2018	12:00	23	6 Stunden	Entry/Exit	Oberkappel	FZK	0 kWh/h 0%
GCA.05	Systemtest	12.06.2018	06:00	24	12.06.2018	15:00	24	9 Stunden	Entry/Exit	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	0 kWh/h 0%
GCA.06	Stationsarbeiten	12.06.2018	06:00	24	19.06.2018	09:00	25	8 Tage	Entry/Exit	Überackern/SUDAL	FZK	0 kWh/h 0,0%
GCA.07	Stationsarbeiten Systemtest	13.06.2018	06:00	24	13.06.2018	15:00	24	9 Stunden	Entry/Exit	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	0 kWh/h 0,0%
GCA.08	Systemtest	19.06.2018	06:00	25	19.06.2018	14:00	25	8 Stunden	Entry/Exit	Baumgarten WAG	FZK	0 kWh/h 0,0%
									Entry	Oberkappel	FZK	5.820.438 kWh/h 57,0%
									Entry	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	2.701.128 kWh/h 57,0%
GCA.03	Stationsarbeiten	02.07.2018	06:00	27	13.07.2018	18:00	28	12 Tage	Entry	Oberkappel	FZK	6.375.138 kWh/h 62,0%
									Entry	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	2.958.551 kWh/h 62,0%
GCA.09	Stationsarbeiten	17.07.2018	06:00	29	20.07.2018	16:00	29	4 Tage	Entry/Exit	Baumgarten WAG	FZK	0 kWh/h 0,0%
									Entry	Oberkappel	FZK	1.590.515 kWh/h 16,0%
									Entry	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	738.120 kWh/h 16,0%
GCA.10	Stationsarbeiten	31.07.2018	06:00	31	02.08.2018	16:00	31	3 Tage	Exit	Murfeld	FZK	0 kWh/h 0,0%
GCA.17	Folgewirkung TAG "T.31"	20.08.2018	06:00	34	02.09.2018	16:00	35	14 Tage	Exit	Murfeld	FZK	3.891.546 kWh/h 83,0%
GCA.13	Stationsarbeiten Systemtest	11.09.2018	06:00	37	14.09.2018	18:00	37	4 Tage	Entry	Baumgarten WAG	FZK	13.969.003 kWh/h 70,0%
									Exit	Baumgarten WAG	FZK	7.287.935 kWh/h 71,0%
									Entry	Oberkappel	FZK	4.996.869 kWh/h 49,0%
									Exit	Oberkappel	FZK	7.878.562 kWh/h 51,0%
									Entry	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	2.318.629 kWh/h 49,0%
									Exit	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	3.685.967 kWh/h 51,0%
GCA.18	Folgewirkung TAG "T.32"	17.09.2018	06:00	38	30.09.2018	16:00	39	14 Tage	Exit	Murfeld	FZK	2.109.875 kWh/h 45,0%

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.