

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2018

ID	Aktivität	Wartung Beginn			Wartung Ende			Dauer	maßgeblicher Punkt			max. verfügbare Kapazität (in kWh/h und %)
		Datum	Zeit	KW	Datum	Zeit	KW		Richtung	Punkt	Qualität	
GCA.02	Stationsarbeiten	21.05.2018	06:00	21	02.06.2018	18:00	22	13 Tage	Exit	Oberkappel	FZK	9.545.085 kWh/h
												61,0%
GCA.04	Systemtest	05.06.2018	06:00	23	05.06.2018	12:00	23	6 Stunden	Exit	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	4.465.646 kWh/h
												61,0%
GCA.05	Systemtest	12.06.2018	06:00	24	12.06.2018	15:00	24	9 Stunden	Entry/Exit	Oberkappel	FZK	0 kWh/h
												0%
GCA.06	Stationsarbeiten	12.06.2018	06:00	24	19.06.2018	09:00	25	8 Tage	Entry/Exit	Überackern/SUDAL	FZK	0 kWh/h
												0,0%
GCA.07	Stationsarbeiten Systemtest	13.06.2018	06:00	24	13.06.2018	15:00	24	9 Stunden	Entry/Exit	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	0 kWh/h
												0,0%
GCA.08	Systemtest	19.06.2018	06:00	25	19.06.2018	14:00	25	8 Stunden	Entry/Exit	Baumgarten WAG	FZK	0 kWh/h
												0,0%
									Entry	Oberkappel	FZK	5.820.438 kWh/h
GCA.20	Stationsarbeiten	10.07.2018	06:00	28	11.07.2018	18:00	28	2 Tage	Entry	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	57,0%
												2.701.128 kWh/h
												57,0%
GCA.10	Stationsarbeiten	31.07.2018	06:00	31	02.08.2018	16:00	31	3 Tage	Entry	Baumgarten WAG	FZK	14.861.122 kWh/h
												75,0%
									Exit	Oberkappel	FZK	8.422.683 kWh/h
GCA.17	Folgewirkung TAG "T.31"	20.08.2018	06:00	34	02.09.2018	16:00	35	14 Tage	Exit	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	54,0%
												3.940.533 kWh/h
												57,0%
GCA.21	Stationsarbeiten	29.08.2018	06:00	35	29.08.2018	17:00	35	11 Stunden	Exit	Murfeld	FZK	0 kWh/h
												0,0%
									Entry	Baumgarten GCA	FZK	3.891.546 kWh/h
GCA.13	Stationsarbeiten Systemtest	11.09.2018	06:00	37	14.09.2018	18:00	37	4 Tage	Exit	Murfeld	FZK	83,0%
												0 kWh/h
									Entry	Baumgarten WAG	FZK	13.969.003 kWh/h
												70,0%
									Exit	Baumgarten WAG	FZK	7.287.935 kWh/h
												71,0%
Entry	Oberkappel	FZK	4.996.869 kWh/h									
			49,0%									
Exit	Oberkappel	FZK	7.878.562 kWh/h									
			51,0%									
Entry	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	2.318.629 kWh/h									
			49,0%									
Exit	Überackern/ABG Überackern/SUDAL	FZK	3.685.967 kWh/h									
			51,0%									
GCA.18	Folgewirkung TAG "T.32"	25.09.2018	06:00	39	08.10.2018	16:00	41	14 Tage	Exit	Murfeld	FZK	2.109.875 kWh/h
												45,0%

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.