

Geplante Wartungsarbeiten an nicht-maßgeblichen Punkten 2016

Aktivität	Wartung Beginn			Wartung Ende			Dauer	nicht - maßgeblicher Punkt			max. verfügbare Kapazität (in kWh/h und %)
	Datum	Zeit	KW	Datum	Zeit	KW		Richtung	Punkt	Qualität	
System Test	07.06.2016	08:00 h	23	07.06.2016	12:00 h	23	4 Stunden	Entry/Exit	Überackern 7Fields		0 kWh/h
											0%
System Test	08.06.2016	10:00 h	23	08.06.2016	14:00 h	23	4 Stunden	Entry/Exit	Überackern 7Fields		0 kWh/h
											0%
Leitungsarbeiten	05.09.2016	07:00 h	36	15.09.2016	16:00 h	37	11 Tage	Entry/Exit	WAG/MAB	FZK	0 kWh/h
											0%
Leitungsarbeiten	05.09.2016	07:00 h	36	15.09.2016	16:00 h	37	11 Tage	Entry/Exit	Überackern 7Fields		0 kWh/h
											0,0%
Leitungsarbeiten	22.03.2016	08:00 h	12	23.03.2016	16:00 h	12	2 Tage	Entry/Exit	WAG/MAB	FZK	1.737.921 kWh/h
											30,2%
Leitungsarbeiten	22.03.2016	08:00 h	12	23.03.2016	16:00 h	12	2 Tage	Entry/Exit	Überackern 7Fields		0 kWh/h
											0,0%