
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

3.938.432 kWh/h

84,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

11.559.013 kWh/h

58,0%

7.265.678 kWh/h

71,0%

4.962.634 kWh/h

48,0%

7.874.804 kWh/h

51,0%

2.303.044 kWh/h

48,0%

3.684.209 kWh/h

51,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

Oberkappel FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL

Exit Oberkappel FZK

Entry

Exit Baumgarten WAG FZK

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL

GCA.08

Entry

32 06:0028.08.202006:00

FZK

Baumgarten WAG FZK

GCA.03 Stationsarbeiten 22.06.2020 06:00 30.06.2020 06:00 27 8 Tage

max. verfügbare Kapazität
(in kWh/h und %) 

Baumgarten WAG FZKExit

ID Dauer
maßgeblicher PunktWartung Wartung

Aktivität

GCA.05 Systemtest 12:00 2323 6 Stunden

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2020

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Exit Oberkappel FZK

03.06.2020 06:00 03.06.2020

GCA.07 Systemtest 29.06.2020

10:00 34 4 Stunden

29.06.2020 10:00 27 4 Stunden

34 19.08.2020

Exit

25 Tage3503.08.2020

Exit

12:00 25GCA.16
Folgewirkung TAG 

"T.21"
5 Tage Exit

19.08.2020 06:00

FZK

Überackern SUDAL FZK

Exit Überackern SUDAL FZK

Entry

Mosonmagyarovar FZK

Murfeld FZK

Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Lokation

VS WAG Baumgarten

VS Neustift

MS Neustift

MS Baumgarten HAG

VS Rainbach

06:00 27

26

Weitendorf SOL 15.06.2020 07:00 25

Stationsarbeiten

19.06.2020

GCA.06 Systemtest
MS Überackern 

SUDAL
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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

max. verfügbare Kapazität
(in kWh/h und %) 

ID Dauer
maßgeblicher PunktWartung Wartung

Aktivität

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2020

Lokation

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

2.391.191 kWh/h

51,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

13.734.270 kWh/h

69,0%

9.356.741 kWh/h

60,0%

4.377.530 kWh/h

60,0%

3.750.888 kWh/h

80,0%

3.750.888 kWh/h

80,0%

2.238.000 kWh/h

35,0%

1.902.300 kWh/h

30,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

Baumgarten WAG FZK

GCA.11 8 Stunden

Exit Baumgarten WAG FZK

Exit Oberkappel FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

GCA.09 Stationsarbeiten 03.11.2020 06:00 45 11.11.2020 06:00 46 8 Tage

Entry Oberkappel FZK

GCA.01 Stationsarbeiten

Oberkappel FZK

Systemtest 08.09.2020 06:00 37 08.09.2020 14:00 37VS WAG Baumgarten

GCA.12 Systemtest 08.09.2020 06:00 37 08.09.2020 14:00 37

07.09.2020 06:00 37 14.09.2020 06:00 38 7 Tage

Exit

Stationsarbeiten, 

Systemtest
MS Überackern ABG

VS WAG Baumgarten

Exit

Baumgarten Knoten 

PVS

Entry

8 Stunden

ExitWeitendorf SOL 25.09.2020 06:00 39 09.10.2020

Murfeld FZK15 Tage

13 Stunden

Entry Überackern ABG

FZKBaumgarten WAGEntry

Exit

Exit

Oberkappel

Überackern ABG

Überackern SUDAL

FZK

FZK

Entry Baumgarten GCA FZK

Murfeld FZK

19.08.2020 06:00 34 19.08.2020 19:00 34

MS Oberkappel

FZK

Exit Überackern ABG FZK

16:00 40

GCA.17
Folgewirkung TAG 

"T.17"
Weitendorf SOL 28.08.2020 06:00 35 11.09.2020 18:00 37

06:00 40 29.09.2020

GCA.15

10 Stunden Exit Mosonmagyarovar FZK

GCA.20 Leitungs- inspektion HAG Leitung 30.09.2020 06:00 40 30.09.2020 18:00 40 12 Stunden Exit Mosonmagyarovar FZK

GCA.19 Leitungs- inspektion HAG Leitung 29.09.2020

41

4 Tage Exit Murfeld FZKGCA.21
Folgewirkung TAG 

"T.50"
Weitendorf SOL 29.09.2020 06:00 40 02.10.2020 12:00 40

15 TageGCA.18
Folgewirkung TAG 

"T.18"
18:00
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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

max. verfügbare Kapazität
(in kWh/h und %) 

ID Dauer
maßgeblicher PunktWartung Wartung

Aktivität

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2020

Lokation

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

Entry Baumgarten WAG FZK

Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

GCA.10 Systemtest

Baumgarten WAG
VS Baumgarten

MS Baumgarten
11.11.2020 06:00

Exit

46 11.11.2020 12:00 46 6 Stunden

Exit FZK

Exit Oberkappel FZK
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