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ERDGAS IM FOKUS

2012: Ein energiegeladenes Jahr | Ein Tag mit Elektrotechnikerin Ramona
Varga | Projektmanagement: Was wiirde Einstein tun? | Austria

Sehr geehrte Leserinnen! Sehr geehrte Leser!

Das Jahr 2012 war fur uns besonders ereignisreich und stand
ganz im Zeichen der Vorbereitung auf das neue Marktmodell.
Dieses wird per 11.2013 in Kraft treten und entspricht den euro-
pdischen Liberalisierungsvorschriften. Unser Ziel: weiterhin
maximale Dienstleistungsqualitat fiir unsere Transportkunden
und ein reibungsloser Ubergang in das neue Tarifmodell. Als
osterreichischer Marktgebietsmanager bereiten wir uns mit dem
notigen Weitblick intensiv auf die Herausforderungen des neuen
Marktmodells vor.

In unserem Jahresrtickblick zeigen wir Ihnen unsere Hohepunkte
dieses spannenden Jahres. Vielen der heuer umgesetzten
MaRnahmen ging eine intensive Planungsphase voraus. Wie
solch eine Planung bei unseren Projekten aussieht und was wir
von Albert Einstein lernen konnten, zeigen wir lhnen auf Seite 3.

Einen spannenden Tag prasentieren wir auf Seite 2. Namlich den
von Ramona Varga, Elektrotechnikerin aus Leidenschaft, die
heuer lhre Lehrausbildung bei uns mit Auszeichnung abge-
schlossen hat und jetzt das Elektriker-Team in Baumgarten mit
der nétigen Frauenpower verstarkt.

Auf der letzten Seite geht's um Buchstaben und Zahlen: Eine
langjahrige Partnerschaft zur Leseférderung wird heuer intensi-
viert. Und wir prasentieren lhnen eine besonders eindrucks-
volle Zahl.

Mit diesen interessanten Themen verabschieden wir uns fir
heuer von hnen und wiinschen eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.

S fuinatd _

Stefan Wagenhofer Harald Stindl

Ein OMV Unternehmen

2012: Ein energiegeladenes Jahr

Als fiihrender Erdgastransportpartner denken wir immer einen
Schritt weiter. Doch kein Weitblick ohne gelegentlichen Riickblick.
Wir zeigen Ihnen, was uns 2012 bewegt hat.

Neues GWG in Kraft

Mit November 2011 tritt das neue Gas-
wirtschaftsgesetz in Kraft. Die wich-
tigsten Eckpunkte: Entflechtung, Netz-
entwicklungsplan und Starkung der Ver-
braucherrechte. Als sichtbare Folge wird
mit 1. Jdnner die neue Marke Gas Connect
Austria vorgestellt.

Marktgebietsmanager Ost

Ende April wird Gas Connect Austria von
der E-Control zum Marktgebietsmanager
Ost bestellt. Unsere Aufgaben: Koordi-
nierung in der Netzsteuerung sowie der
Infrastrukturplanung im osterreichischen
Fernleitungsnetz.

Zertifizierung als ITO

Im Juli wird Gas Connect Austria von der
E-Control als unabhdngiger Fernleitungs-
netzbetreiber (Independent Transmission
Operator - ITO) zertifiziert. Damitist die
Entflechtung des Gas-Fernleitungsnetzes
von den anderen Aktivitdten des Energie-
unternehmens offiziell abgeschlossen.

Fortschritt WAG Expansion

Bis 2013 wird die Kapazitdt der West-
Austria-Gasleitung ausgebaut. 2 von 3
Bauabschnitten der 63 km umfassenden
Erweiterung wurden heuer an das Lei-
tungsnetz angeschlossen, bis Ende 2012
folgt auch das letzte Teilstiick.
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Neue Verdichterstation Baumgarten

Nach finf Jahren Plan- und Bauzeit wird
die neue Verdichteranlage der Erdgassta-
tion Baumgarten am 21. Juni im Beisein
van Landeshauptmann Erwin Préll er6ff-
net. Drei Elektromotorverdichter (inkl.
einer neuen Messstation) erhohen die
Kapazitdt zur Versorgung von Niederds-
terreich, Wien, Steiermark und Karnten.

v.l.n.r. Gas Connect Austria - GF Harald Stindl, Vor-
stand OMV Aktiengesellschaft Hans-Peter Floren,
NO-Landeshauptmann Erwin Préll und Gas Connect
Austria - GF Stefan Wagenhofer bei der Inbetriebnah-
me der neuen Elektroverdichteranlage in Baumgarten

Anteilsverkauf AGGM

Im Oktober werden die Vertrdge zur Ab-
gabe von 45% der Anteile an der Tochter
AGGM (Austrian Gas Grid Management
AG) zu gleichen Teilen an die Landesver-
teilergesellschaften EVN Netz, 00. Fern-
gas Netz und Gasnetz Steiermark unter-
zeichnet. Ziel: verstdrkte Kooperation mit
den Verteilernetzbetreibern.

GAS CONNECT
AUSTRIA

Energy, everywhere.



Zur Person

Name:
Ramona Varga

Geburtsdatum:
14.05.1992

Bei Gas Connect Austria seit:
2008

Derzeitige Position:
Elektrikerin und Prozessleittechnikerin
in Baumgarten

Abteilung:
Operations & Maintenance

Familienstand:
ledig

Hobbies:
Kochen, Backen, Rezepte sammeln

where.

,Wir tragen eine grolRe Verantwortung
und geben immer 100 Prozent.”

Ramona Varga ist Elektro- und Prozessleittechnikerin in der Station
Baumgarten, Osterreichs groRter Import- und Ubernahmestelle von
Erdgas. Dort verstarkt sie mit vollem Einsatz das 8-kopfige Elektrikerteam,
das auch fiir umliegende Anlagen zustdndig ist. Wir haben die 20-jdhrige
Vollbluttechnikerin, die ihre Lehrausbildung bei Gas Connect Austria mit
Auszeichnung abgeschlossen hat, einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleitet.

6.50 Uhr - Friihbesprechung:

Alle Elektriker versammeln sich in der Werk-
statt, wo sie von Vorarbeiter und Meister Gber
die aktuellen Auftrdge informiert werden. Fir
Ramona Varga steht heute ein Maschinenser-
vice an. Zu ihren Aufgaben zghlen Wartungs-
arbeiten (wie z.B. Messung an Blitzschutzanla-
gen, Isolationsmessungen), Freischalten bzw.
Sichern von Analgen, Fehlersuche bei Elektro-
stdrungen, Reparaturarbeiten und vieles mehr.

7.30 Uhr - Maschinenservice

und Kommunikation:

Die Technikerin meldet die Wartung der Ma-
schine telefonisch beim Dispatching im flori-
dotower, da sich ihre Arbeit auf den Prozess-
bereich auswirkt. Mehrmals tdglich werden
solche Telefonate gefiihrt, um die Versorgung
zu jeder Zeit zu gewahrleisten. Vor Ort tauscht
sich Ramona Varga auch mit Mitarbeitern aus
anderen Fachrichtungen aus, zB aus der Pro-
zessleittechnik oder Maschinenbautechnik.

9.00 Uhr - Frihstiick:

Das Team in Baumgarten hdlt fest zusammen,
wie eine gralRe Familie. Forderlich fir das Ar-
beitsklima ist auch Ramona Vargas besondere
Leidenschaft: Backen und Kochen. Oft versorgt
sie die Mannschaft vor Ort mit Selbstgemach-
tem und guter Laune.

11.00 Uhr - Stromausfall:

Ramona Varga und ein Kollege werden zu einem
Notfall gerufen - Stromausfall bei der Station
Hubertusdamm. Der Weg zur betreffenden Sta-
tion fuhrt durch den Wald. Untertags keine Be-
sonderheit, doch in der Nacht bei einem Bereit-
schaftseinsatz muss man auf der unbeleuchte-
ten Zufahrt mit ungebetenem Besuch rechnen.

Eine Begegnung mit einem Wildschwein oder
einem Hirsch fordert volle Konzentration und
schnelles Handeln. Eigenschaften, die auch fiir
die Arbeit an Anlagen in dieser GroRenordnung
von zentraler Bedeutung sind. Bei 20.000 Volt
muss jeder Handgriff sitzen.

12.30 - Expertise gefragt:

Auch externe Unternehmen verlassen sich auf
das Know-how der Spezialisten von Gas Con-
nect Austria. Bauarbeiten in der Nahe der Erd-
gasstation mussen vom elektrotechnischen
Standpunkt aus gepriift werden. Ramona Varga
bereitet sich auf einen stiirmischen AufRenein-
satz vor, denn egal bei welchem Wetter, Gas
Connect Austria ist immer im Einsatz.

15.30 Dienstschluss / Unterrichtsbeginn:
Nach der Arbeit ist vor der Schule: Ramona
Varga, die ihre 4-jdhrige Lehre mit Auszeich-
nung abgeschlossen hat, fangt nachstes Jahr
mit der Meisterschule fir Elektrotechnik an.
Ein weiteres Ziel ist, die AHS-Matura in An-
griff zu nehmen.




Projektmanagement: Was wiirde Einstein tun?

Gut geplant ist halb gewonnen. Bei Gas Connect Austria macht die Planung von Projekten sogar weit mehr als die Halfte
aus. Ein eigenes Team kiimmert sich um einheitliche Richtlinien und Standards fiir das Projektmanagement im Pipeline-
oder Stationsbau. Das Ziel: Sichere und effiziente Abwicklung, um die Auswirkungen auf Menschen und die Umwelt so

gering als mdglich zu halten.

Albert Einstein halt es mit der
Probleml6sung so: ,WWenn man mir eine
Stunde Zeit geben wiirde, ein Problem

zu l6sen, von dem mein Leben abhangt,
wiirde ich vierzig Minuten dazu verwenden,

es zu studieren, fiinfzehn Minuten dazu,
Losungsmaglichkeiten zu priifen, und finf

Minuten, um es zu lésen.”

Die Projektmanager von Gas Connect Austria
haben sich daran ein Beispiel genommen und
investieren viel Zeit in die ausgereifte Planung
von Projekten. Im Fachjargon nennt man diesen
Ansatz Front-End-Loading. Aktuelles und pro-
minentes Beispiel ist das RedBull Stratos Pro-
jekt: Mehrere Jahre Planung und Vorbereitung
im Vergleich zu wenigen Stunden der tatsdchli-
chen Abwicklung.

In 5 Phasen zum erfolgreichen Projekt

Die untenstehende Grafik zeigt die fiinf Phasen,
die ein Projekt von Gas Connect Austria, wie zB
die WAG Expansion 3, durchlduft. Auf den ers-
ten Blick erkennbar: 3 van 5 Phasen beschaftigen
sich mit der Planung. AufRerdem wird jede Phase
mit einer unabhdngigen Qualitatskontrolle
abgeschlossen, eine Neuheit bei Gas Connect
Austria. Ein unabhangiges Team aus internen
und externen Fachleuten prift das Projekt und
zeigt Potenzial fur weitere Verbesserungen auf.

Unternehmensweites Wissensmanagement

In jedem Projekt werden die im Projektablauf
gemachten Erfahrungen (Was ist gut gelaufen?
Was kann in zukiinftigen Projekten verbessert
werden?) vom Projektteam aufgearbeitet. Diese
so genannten ,Lessons Learned” werden in der
Projektmanagement-Software dokumentiert
und sind fiir alle Projektleiter (auch von anderen
Projekten) zuganglich. Die allgemeinen Richt-
linien und Standards fir Projekte werden aufler-
dem jahrlich aktualisiert und mit Rickmeldun-
gen und Anderungswiinschen ergénzt. Die Neu-

erungen werden intern verdffentlicht und durch
Schulungen und Unterlagen in die verantwortli-
chen Abteilungen getragen. Damit wird fiir einen
projektibergreifenden und unternehmenswei-
ten Lern- und Verbesserungsprozess gesorgt.

Warum ist eine durchdachte Planung

so wichtig?

Oberstes Ziel ist es, vor allem die Bauphase von
Projekten moglichst rasch und effizient abwi-
ckeln zu kénnen. Gerade im Pipelinebau will man
die Auswirkungen der Bauarbeiten fiir Mensch
und Umwelt vermeiden bzw. so gering wie
moglich halten. Dabei werden die Details der
Okologie betrachtet und z.B. auf die Brutzei-
tenvon Vogeln Ricksicht genommen. Planung
ist auch aus Budgetsicht ein zentraler Faktor.
Fehler, die in einer friihen Planungsphase ent-
deckt werden, kénnen mit relativ geringen Kos-
ten korrigiert werden. Derselbe Fehler in einer
spdten Planungsphase kostet bereits das 10-
fache, wirdererst beider Ausfiihrung aufgedeckt,
belaufen sich die Kosten zur Behebung bis auf
das Hundertfache.

Peter Jilka ist seit 13 Jahren im Unternehmen und in der Projekt-
abteilung fir Projekt- und Risikomanagement verantwortlich.

GroR, mittel oder klein? Einmal skalieren, bitte!
Was fir ein GroRRprojekt wie die WAG Exp. 3
passend ist, erscheint fiir ein kleines Projekt
wie die Sanierung vaon Bestandsanlagen ber-
dimensioniert. Die Losung heil3t: Skalierung.
Jede Methode des Projektmanagements macht
auch bei kleinen Projekten Sinn. Werden etwa
fur grolRe Projekte Balkenpldane mit hunderten
Elementen verwendet, so reicht fir ein Klein-
projekt eine Liste mit den wichtigsten Mei-
lensteinen. Beides sind Werkzeuge aus der
Terminplanung - fur das jeweilige Projekt ska-
liert. Auch die Projektphasen reduzieren sich:
bei mittleren Projekten auf 4, bei kleinen Pro-
jekten auf 3.

Alles ist relativ

Diese MalRnahmen sind kein Quantensprung,
sondern dienen der kontinuierlichen Verbesse-
rung des Prozess- und Projektmanagements.
Einstein ware trotzdem (relativ?) beeindruckt
von unserer steilen Lernkurve, mit der wir Pro-
jekte in Zukunft noch zufriedenstellender fir
alle Beteiligten abwickeln kénnen.

Planung

Umsetzung

Identifizierung & Beurteilung Entwicklung von einer Projektidee zu einem ersten Konzept
Unabhéngige Qualitdtskontrolle durch ein Team aus internen und externen Fachleuten

Auswahl Entwicklung von unterschiedlichen technischen Varianten und Entscheidung fir die beste
Unabhéngige Qualitdtskontrolle

Definition Erstellung von Projektspezifikationen und Basic-Engineering, Projektplanung im Detail
Unabhéngige Qualitdtskontrolle

Ausfiihrung Umsetzung des Projekts: Detailed Engineering, Beschaffung, Bauaktivitaten, Inbetriebnahme

Unabhédngige Qualitdtskontrolle

Abschluss Restarbeiten, Lessons Learned, kaufmannischer Projektabschluss

Abschluss




Austria
Nachwuchs-Partner

Auch sportlich liegt uns die ndachste
Generation am Herzen. Daher unter- / , ’
stlitzen wir heuer und auch nachstes :

b A p o)
Jahr die Austria Jugendmannschaft. okl TR Y
‘ . L.b. ’ s /f

Als regionaler Erdgaspartner, der tiber den Tel- )/ !
lerrand schaut, tragen wir Verantwortung fur die ! , A

nachste Generation. Jugendarbeit ist uns daher
ein groftes Anliegen, und zwar in vielen Facetten,
wie Lehrlingsausbildung, Leseférderung oder
Sportsponsoring. Seit April 2012 unterstiitzten
wir den FK Austria Wien bei seiner Nachwuchs-
arbeit. Aufgrund der guten Fortschritte haben
wir dieses Sponsoring fiir 2013 ver-
langert. Wir driicken den jungen
Violetten auch im ndchsten Jahr
die Daumen!

Buchklub-Kooperation geht in EN
die nachste Runde und zuriick AT TR
zu den Wurzeln

So viel Kubikmeter Erdgas werden derzeit

Seit mehr als 3 Jahren setzen wir gemeinsam mit dem Osterreichischen In Osterreichs Speichern gelagert. Das ent-
spricht etwa 85% des jahrlichen Verbrauchs

Buchklub der Jugend zahlreiche Projekte zur Leseférderung um. Die in unserem Land (8,4 Mrd. Kubikmeter), Ge-
neueste Idee holt auch das Bundesdenkmalamt ins Boot und verbindet speichert wird das Erdgas im Porengestein
Schiiler lesend mit Ihrer Heimatgemeinde. ausgeforderter Lagerstatten, so genann-
ten Untertagespeichern. Osterreich liegt
beim Speichern von Erdgas im Vergleich
Als passender Lesestoff dient zum Verbrauch im europdischen Spitzen-
die Sonderausgabe des Magazins feld. Dieser vorausschauenden Lagerstra-
YEP (in Kooperation von Gas Con- tegie ist es zu verdanken, dass wir - ge-
nect Austria, Bundesdenkmalamt nauso wie in den letzten Jahren - bestens
und Buchklub). Auf 40 Seiten sind auf die kalte Jahreszeit vorbereitet sind und
Archaologie und Heimatkunde fur trotz Bedarfsspitzen keinerlei Ausfalle bei
Schuler der 3. und 4. VS-Klassen der Gasversorgung zu befiirchten haben.

altersgerecht aufbereitet. Das macht S

Auf den ersten Blick haben Gas-
pipelines und Lesen wenig mit-
einander zu tun. Doch beim ge-
naueren Hinsehen zeigt sich:
Mit unseren Aufgaben - Bau,
Betrieb und Wartung der unter-
irdischen Leitungen - tragen wir
eine grofle regionale Verantwortung
und als aktiver Partner bringen wir
stets mehrals Erdgas in unsere Ge-
meinden.

Mit der neuesten Idee waollen wir gemein-
sam mit dem Buchklub nicht nur Lesen

fordern, sondern auch Wissen vermitteln. Bei
Grabungen stolRen wir oft auf archaologisch
interessante Objekte, die mit grofiter Sorgfalt
geborgen und vom Bundesdenkmalamt archi-
viert werden. Jetzt haben wir in diesem Archiv
gegraben und Repliken von Fundstiicken an-
fertigen lassen. Diese kommen bei Workshops
in rund 20 Schulen zum Einsatz und erzdhlen
spannende Geschichten, mit denen die Schiler
die Wurzeln ihrer Heimatgemeinden ,begrei-
fen" konnen. Die Ergebnisse der Nachwuchs-
forschungen (innerhalb und auch auRerhalb
des Unterrichts) werden auf den Webseiten der
Schulen und der Gemeinden publiziert. www.gasconnect.at/vor-ort

Gas Connect Austria GmbH ist fiir den Ausbau und den Betrieb groRRer Teile des dsterreichischen Erdgashochdruckleitungsnetzes
(rund 2.000 km) verantwortlich. Als unabhéngiger Netzbetreiber im Rahmen der OMV Gruppe beschéftigt Gas Connect Austria rund 380 Mitarbeiter.
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