
Date Time CW Date Time CW Direction Point Quality

0 kWh/h

0%

4.028.400 kWh/h

63%

3.301.800 kWh/h

32,3%

1.532.280 kWh/h

32,3%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

890.836 kWh/h

19,0%

3.938.432 kWh/h

84,0%

2.391.191 kWh/h

51,0%

2.391.191 kWh/h

51,0%

2.344.305 kWh/h

50,0%

2.114.753 kWh/h

20,7%

981.408 kWh/h

20,7%

4.172.863 kWh/h

89,0%

3.631.602 kWh/h

22,0%

0 kWh/h

0%

4.028.400 kWh/h

63%

2.114.753 kWh/h

20,7%

981.408 kWh/h

20,7%

0 kWh/h

0,0%

2.797.500 kWh/h

38,5%

0 kWh/h

0,0%

2.797.500 kWh/h

38,5%

2.114.753 kWh/h

20,7%

981.408 kWh/h

20,7%

3.844.660 kWh/h

82,0%

Entry Oberkappel FZK

30.08.2016 06:00 hrs 35 16.09.2016 06:00 hrs 37 18 days Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

GCA.21 Pipeline Works

30.08.2016 06:00 hrs 35 16.09.2016 06:00 hrs 37 18 days

GCA.18 System Test

27.09.2016 06:00 hrs 39 27.09.2016 17:00 hrs 39 11 hours

27.09.2016 06:00 hrs 39 27.09.2016 17:00 hrs 39 11 hours

Entry Baumgarten GCA FZK

27.09.2016 06:00 hrs 39 27.09.2016 17:00 hrs 39 11 hours Exit Mosonmagyarovar FZK

Entry Oberkappel FZK

27.09.2016 06:00 hrs 39 27.09.2016 17:00 hrs 39 11 hours Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

GCA.19
Pipeline 

Inspection

25.07.2016 06:00 hrs 30 25.07.2016 18:00 hrs 30 12 hours Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

25.07.2016 06:00 hrs 30 25.07.2016 18:00 hrs 30 12 hours Exit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

GCA.20
Pipeline 

Inspection

26.07.2016 06:00 hrs 30 26.07.2016 18:00 hrs 30 12 hours Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

26.07.2016 06:00 hrs 30 26.07.2016 18:00 hrs 30 12 hours Exit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

Exit Murfeld FZK

GCA.17 Station Works 31.05.2016 06:00 hrs 22 03.06.2016 06:00 hrs 22 3 days Entry Baumgarten GCA FZK

GCA.16
Consequence TAG 

"T.40"
08.05.2016 06:00 hrs 15 07.10.2016 06:00 hrs 40 152 days

FZK

GCA.15 Pipeline Works

GCA.12
Consequence TAG 

"T.21"

GCA.10
Consequence TAG 

"T.19"

GCA.11
Consequence TAG 

"T.20"
07.04.2016 15:00 hrs

06:00 hrs 18 34 days

22.03.2016

GCA.07 System Test

05.09.2016 08:00 hrs 36 05.09.2016 14:00 hrs

05.09.2016 08:00 hrs

FZK05.09.2016 07:00 hrs 36 15.09.2016 16:00 hrs 37 11 days

36 6 hours Entry/Exit Baumgarten WAG FZK

Murfeld

Entry/Exit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL

31.05.2016

Überackern/ABG

Überackern/SUDAL

36 05.09.2016 14:00 hrs 36 6 hours Exit Mosonmagyarovar

FZK

05.09.2016 07:00 hrs 36 15.09.2016 16:00 hrs 37 11 days

22 31.05.2016 17:00 hrs

05.09.2016 07:00 hrs 36 15.09.2016 16:00 hrs

07.06.2016

FZKBaumgarten GCAEntry11 hours

FZK

FZK

FZK17:00 hrs 22 11 hours Entry

Mosonmagyarovar

Oberkappel

17:00 hrs

Entry/Exit Baumgarten WAG

Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
4 hours Entry/Exit

Oberkappel

Exit

22

13.06.2016 07:00 hrs 24 17.06.2016 16:00 hrs 24 5 days

22 11 hours31.05.2016 06:00 hrs 22

06:00 hrs

31.05.2016 06:00 hrs 22

12:00 hrs 23

31.05.2016 2217:00 hrs31.05.2016

31.05.2016

GCA.06

Entry/Exit

Entry/Exit

GCA.02 System Test 07.06.2016 08:00 hrs 23

31.05.2016

37 11 days Entry/ExitGCA.05 Pipeline Works

GCA.01 System Test

08:00 hrs 30 26.07.2016 12:00 hrs 30 4 hours Exit

06:00 hrs

07.04.2016 06:00 hrs 14

FZK

FZK

Consequence TAG 

"T.04"
26.07.2016

GCA.03 System Test 08.06.2016 10:00 hrs 23 08.06.2016

06:00 hrs 14 08.05.2016

30

FZKPipeline WorksGCA.04

FZK

29.07.2016 20:00 hrs

Oberkappel

05.04.2016 06:00 hrs 14 05.04.2016 15:00 hrs 14 9 hours Exit Murfeld

12 23.03.2016 16:00 hrs 12 2 days Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

22.03.2016 08:00 hrs 12 23.03.2016 16:00 hrs 12 2 days Entry Oberkappel FZK

08:00 hrs

Murfeld

14:00 hrs 23 4 hours
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL

FZK22 11 hours Entry

FZK

FZK

30 5 days FZKExit Murfeld

FZK

Exit Murfeld FZK

14 9 hours Exit Murfeld

If there are temporal overlaps of maintenance activities, the lowest  availibility at all affected relevant points is valid.

15 12.04.2016 16:00 hrs 15 10 hours

Planned Maintenance at relevant points 2016

max. available capacity
(in kWh/h and %) 

ActivityID Duration
relevant point

Maintenance

Start

Maintenance

End

12.04.2016

GCA.08
Consequence TAG 

"T.03"
25.07.2016

GCA.09
Consequence TAG 

"T.02"
04.04.2016

06:00 hrs

06:00 hrs Exit

Exit Murfeld FZKGCA.22
Consequence TAG 

"T.43"
08.08.2016 06:00 hrs 32 27.09.2016 06:00 hrs 39 49 days

Version: 05.07.2016


