
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

4.219.749 kWh/h

90%

0 kWh/h

0%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

2.578.735 kWh/h

55%

11.850.210 kWh/h

60%

5.829.990 kWh/h

57%

3.982.026 kWh/h

39%

8.073.188 kWh/h

52%

1.847.964 kWh/h

39%

3.777.022 kWh/h

52%

1.847.964 kWh/h

39%

3.777.022 kWh/h

52%

GCA-012 Folgewirkung  “T.08” Weitendorf SOL 19.06.2023 07:00 25 19.06.2023 16:00 25

36 04.09.2023 16:00 36GCA-005 Systemtest  VS Rainbach 04.09.2023 07:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry

33 01.11.2023 06:00 44 76 Tag(e)

9 Stunde(n)

Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

GCA-017 Folgewirkung  “T.58” Weitendorf SOL 17.08.2023 06:00 Exit Murfeld FZK

26 02.07.2023 18:00 26 6 Tag(e)GCA-004
Stationsarbeiten und 

Systemtest  

Penta West Uberackern 

ABG/Sudal
26.06.2023 06:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Überackern ABG FZK

25 23.06.2023 12:00 25 5 Stunde(n)GCA-016 Folgewirkung  “T.12” Weitendorf SOL 23.06.2023 07:00 Exit Murfeld FZK

GCA-014 Folgewirkung  “T.10” Weitendorf SOL 21.06.2023 07:00 Exit Murfeld FZK

25 22.06.2023 16:00 25 9 Stunde(n)GCA-015 Folgewirkung “T.11” Weitendorf SOL 22.06.2023 07:00 Exit Murfeld FZK

25 21.06.2023 16:00 25 9 Stunde(n)

Exit Murfeld FZKGCA-013 Folgewirkung  “T.09” Weitendorf SOL 20.06.2023 07:00

Oberkappel

25 20.06.2023 16:00 25 9 Stunde(n)

9 Stunde(n) Exit Murfeld FZK

GCA-001 VS WAG Baumgarten 09.05.2023 06:00

Exit Mosonmagyaróvár FZKGCA-003 Systemtest  HAG Baumgarten 20.06.2023 06:00 24 20.06.2023 12:00 24 6 Stunde(n)

Exit Überackern ABG FZK

Exit Überackern Sudal FZK

ExitSystemtest  FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

19 09.05.2023 14:00 19 8 Stunde(n)

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2023

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h and %)
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Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

11.850.210 kWh/h

60%

5.829.990 kWh/h

57%

3.982.026 kWh/h

39%

8.073.188 kWh/h

52%

1.847.964 kWh/h

39%

3.777.022 kWh/h

52%

1.847.964 kWh/h

39%

3.777.022 kWh/h

52%

1.687.899 kWh/h

36%

0 kWh/h

0%

5.749.306 kWh/h

37%

2.689.800 kWh/h

37%

2.689.800 kWh/h

37%

4.044.633 kWh/h

40%

6.132.205 kWh/h

39%

1.893.657 kWh/h

40%

2.871.038 kWh/h

39%

1.893.657 kWh/h

40%

2.871.038 kWh/h

39%

937.722 kWh/h

20%

937.722 kWh/h

20%

1.219.038 kWh/h

26%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

3.938.432 kWh/h

84%

4.454.179 kWh/h

95%

GCA-020 Folgewirkung  “T.59” Weitendorf SOL 01.11.2023 06:00 Exit Murfeld FZK

45 16.11.2023 06:00 46 9 Tag(e)GCA-021 Folgewirkung “T.60” Weitendorf SOL 07.11.2023 06:00 Exit Murfeld FZK

44 07.11.2023 06:00 45 6 Tag(e)

Exit Murfeld FZK

Exit Murfeld FZK

39 12.10.2023 06:00 41 14 Tag(e)GCA-025 Folgewirkung  “T.56” Weitendorf SOL

39 11.10.2023 06:00 41 16 Tag(e)GCA-024 Folgewirkung  “T.55” Weitendorf SOL 25.09.2023 06:00

28.09.2023 06:00

GCA-019 Folgewirkung  “T.52” Weitendorf SOL 29.09.2023 06:00 Exit Murfeld FZK

39 09.10.2023 06:00 40 8 Tag(e)GCA-023 Folgewirkung  “T.53” Weitendorf SOL 01.10.2023 06:00 Exit Murfeld FZK

39 01.10.2023 06:00 39 2 Tag(e)

Exit Murfeld FZK

Exit Murfeld FZK

38 21.09.2023 06:00 38 3 Tag(e)GCA-018 Folgewirkung  “T.51” Weitendorf SOL

38 29.09.2023 06:00 39 8 Tag(e)GCA-022 Folgewirkung  “T.50” Weitendorf SOL 21.09.2023 06:00

18.09.2023 06:00

GCA-007 Systemtest  VS Kirchberg 19.09.2023 07:00

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG

38 20.09.2023 15:00 38 1 Tag(e)

FZK

Exit Überackern ABG FZK

GCA-009 Systemtest  VS WAG Baumgarten 19.09.2023 06:00 Exit Überackern ABG FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Oberkappel FZK

38 19.09.2023 14:00 38 8 Stunde(n)

FZK

Exit Oberkappel FZK

GCA-008 Systemtest  Knoten Baumgarten 19.09.2023 06:00 38 19.09.2023 14:00 38 Entry Baumgarten GCA FZK8 Stunde(n)

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

36 7 Stunde(n)GCA-006 Systemtest  

FZK

Exit Überackern ABG FZK

36 05.09.2023 14:00VS Rainbach 05.09.2023 07:00

Entry Überackern ABG

Entry Oberkappel

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

36 04.09.2023 12:00 36 4 Stunde(n)GCA-011 Systemtest  MS Oberkappel 04.09.2023 08:00
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