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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität
0 kWh/h

0%

1.737.921 kWh/h

30,2%

0 kWh/h

0%

FZK

FZK42 3 Tage Entry/Exit WAG/MAB

WAG/MAB

Leitungsarbeiten 13.10.2015 06:00 h 42 16.10.2015 06:00 h

06:00 h 36 3 Tage Entry/Exit

07:00 h12.09.2015

Leitungsarbeiten 01.09.2015 06:00 h 36 04.09.2015

Geplante Wartungsarbeiten an nicht-maßgeblichen Punkten 2015

max. verfügbare Kapazität
(in kWh/h und %) 

Aktivität Dauer

37

Wartung 
Beginn

Wartung 
Ende

Überackern 7 FieldsEntry/Exit5 Tage

nicht - maßgeblicher Punkt

Leitungsarbeiten 07.09.2015 06:00 h 37
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