
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

4.219.749 kWh/h

90%

10.235.717 kWh/h

100%

6.123.249 kWh/h

39%

4.750.155 kWh/h

100%

2.864.748 kWh/h

39%

4.750.155 kWh/h

100%

2.864.748 kWh/h

39%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

10.235.717 kWh/h

100%

0 kWh/h

0%

4.750.155 kWh/h

100%

0 kWh/h

0%

4.750.155 kWh/h

100%

0 kWh/h

0%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

Exit Überackern ABG FZK

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2022

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h und %)

GCA-025 Folgewirkung "T.08" Weitendorf SOL 20.06.2022 07:00 Exit Murfeld FZK

12 31.03.2022 06:00 13 10 Tag(e)GCA-002 Stationsarbeiten  VS Neustift 21.03.2022 06:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

25 20.06.2022 16:00 25 9 Stunde(n)

25 22.06.2022 19:00 25 1 Tag(e)

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

GCA-003 Systemtest  VS WAG Baumgarten 21.06.2022 06:00

FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

FZKExit Murfeld

25 21.06.2022 14:00 25 8 Stunde(n)GCA-020 Systemtest  VS WAG Baumgarten 21.06.2022 06:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG

25 21.06.2022 16:00 25 9 Stunde(n)GCA-026 Folgewirkung "T.09" Weitendorf SOL 21.06.2022 07:00

Exit

25 22.06.2022 16:00 25 9 Stunde(n)GCA-027 Folgewirkung "T.10" Weitendorf SOL 22.06.2022 07:00 Exit

25 23.06.2022 16:00 25 9 Stunde(n)GCA-028 Folgewirkung T.11 Weitendorf SOL 23.06.2022 07:00

25 24.06.2022 12:00 25 5 Stunde(n)GCA-029 Folgewirkung "T.12" Weitendorf SOL 24.06.2022 07:00

Murfeld FZK

Murfeld FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Murfeld FZK
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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h und %)

0 kWh/h

0%

2.531.849 kWh/h

54%

3.985.318 kWh/h

85%

10.235.717 kWh/h

100%

8.987.996 kWh/h

58%

4.750.155 kWh/h

100%

4.205.014 kWh/h

58%

4.750.155 kWh/h

100%

4.205.014 kWh/h

58%

10.235.717 kWh/h

100%

6.122.205 kWh/h

39%

4.750.155 kWh/h

100%

2.881.038 kWh/h

40%

4.750.155 kWh/h

100%

4.212.147 kWh/h

58%

2.531.849 kWh/h

54%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

11.850.210 kWh/h

60%

8.862.480 kWh/h

86%

8.862.480 kWh/h

87%

11.850.210 kWh/h

76%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

FZK

66 Tag(e)GCA-012 Folgewirkung TAG "T.25" Weitendorf SOL 28.08.2022 06:00

GCA-004 Systemtest  HAG Baumgarten 29.06.2022 06:00 26 29.06.2022 12:00 26 6 Stunde(n)

GCA-030 Folgewirkung "T.13" Weitendorf SOL 29.08.2022 07:00

34 02.11.2022 18:00 44

35 30.08.2022 16:00 35 1 Tag(e)

36 07.09.2022 14:00 36 8 Stunde(n)

FZK

Exit Überackern ABG FZK

GCA-006 Systemtest  VS WAG Baumgarten 07.09.2022 06:00

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG

Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Oberkappel FZK

38 21.09.2022 15:00 38 1 Tag(e)GCA-007 Systemtest  VS Kirchberg 20.09.2022 08:00

39 15.10.2022 18:00 41 19 Tag(e)GCA-031 Folgewirkung "T.34" Weitendorf SOL 26.09.2022 06:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Überackern ABG FZK

40 13.10.2022 18:00 41 6 Tag(e)GCA-010

Stationsarbeiten, 

Leitungsarbeiten und 

Systemtest  

Penta West Überackern 07.10.2022 06:00

FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

41 13.10.2022 18:00 41 3 Tag(e)GCA-008 Stationsarbeiten  VS Rainbach 10.10.2022 06:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG

Exit Murfeld FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Mosonmagyarovar

Exit Murfeld FZK

Exit Murfeld FZK

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry
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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h und %)

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

6.053.291 kWh/h

59%

8.073.188 kWh/h

52%

2.809.189 kWh/h

59%

3.777.022 kWh/h

52%

2.809.189 kWh/h

59%

3.777.022 kWh/h

52%

3.938.432 kWh/h

84%

4.454.179 kWh/h

95%

0 kWh/h

0%

Entry Überackern ABG FZK

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Überackern ABG FZK

41 13.10.2022 18:00 41 2 Tag(e)GCA-022 Stationsarbeiten  VS Neustift 11.10.2022 06:00

GCA-009 Systemtest  MS Oberkappel 11.10.2022 08:00

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

FZK

Exit Oberkappel FZK

FZKOberkappelEntry

41 11.10.2022 12:00 41 4 Stunde(n)

Exit Murfeld FZK

41 14.10.2022 18:00 41 1 Tag(e)GCA-023 Stationsarbeiten  VS Rainbach 13.10.2022 18:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG

44 09.11.2022 18:00 45 7 Tag(e)GCA-032 Folgewirkung  "T.44" Weitendorf SOL 02.11.2022 18:00

7 Tag(e)GCA-033 Folgewirkung "T.45" Weitendorf SOL 09.11.2022 18:00 Exit Murfeld FZK

GCA-011 Systemtest  Knoten Baumgarten 22.11.2022 06:00 47 22.11.2022 14:00 47 8 Stunde(n) Entry Baumgarten GCA FZK

45 16.11.2022 18:00 46
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